



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

HARMONOGRAM

Rok	2024		2025				2026		
kwartał	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Zadanie 1. Wyposażenie/doposażenie pracowni ZS4/SK									
Etap 1.1. Oszacowanie wartości zamówienia									
Etap 1.2. Wybór dostawców zgodnie z przyjętym sposobem postępowania - podpisanie umów									
Etap 1.3. Dostawa urządzeń i sprzętów oraz ich montaż									
Zadanie 2. Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego w ZS4/SK									
Etap 2.1. Rekrutacja uczestników na szkolenia/ kursy oraz wybór firm szkoleniowych									
Etap 2.2. Realizacja szkolenia „Nagrywanie i montaż filmu”									
Etap 2.3. Realizacja kursu „Przygotowanie do druku i kontrola projektu”									
Etap 2.4. Realizacja kursu "Digital Artist"									
Etap 2.5. Realizacja kursu „Graphic Designer”									



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Rok	2024		2025				2026		
kwartał	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Zadanie 3. Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego ZS4/SK- cd									
Etap 3.1. Rekrutacja uczestników na kursy/ szkolenia oraz wybór firm szkoleniowych									
Etap 3.2. Realizacja kursu "Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa"									
Etap 3.3. Realizacja szkolenia "Logistyka Odzysku i CSR a gospodarka odpadami"									
Etap 3.4. Realizacja kursu "Szkola wolna od uprzedzeń i dyskryminacji"									
Zadanie 4. Podstawy automatyki w praktyce - uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów ZS4/SK z kierunku T/Aut;									
Etap 4.1. Rekrutacja uczestników na kurs oraz zaangażowanie personelu projektu									
Etap 4.2. Realizacja kursu „Podstawy automatyki w praktyce”									



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Rok	2024		2025				2026		
kwartał	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Zadanie 5. Szkolenie z systemu sterowania ruchem kolejowym - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom ZS4/SK kierunku T/TrK uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych									
Etap 5.1. Rekrutacja uczestników na szkolenie oraz zaangażowanie personelu projektu									
Etap 5.2. Realizacja szkolenia z systemu sterowania ruchem kolejowym									
Zadanie 6. Projektowanie, drukowanie i obróbka poligraficzna akcydensów, szkolenie ECDL oraz kurs fotografii - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom ZS4/SK kierunku T/GriP uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych									
Etap 6.1. Rekrutacja uczestników na kursy, zaangażowanie personelu projektu oraz wybór firm szkoleniowych									
Etap 6.2. Realizacja kursu ECDL									
Etap 6.3. Realizacja kursu fotografii									
Etap 6.4. Realizacja kursu „Projektowanie, drukowanie i obróbka poligraficzna akcydensów”									



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Rok	2024		2025				2026		
kwartał	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Zadanie 7. Kurs prawa jazdy kat. B zajęcia umożliwiające uczniom ZS4/SK kierunków T/Log oraz T/TrK uzyskiwanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych									
Etap 7.1. Rekrutacja uczestników na kurs oraz wybór firm szkoleniowych									
Etap 7.2. Realizacja kursu „Prawo jazdy kat. B”									
Zadanie 8. Kurs SEP do 1KV zajęcia umożliwiające uczniom ZS4/SK kierunków T/Aut oraz T/TrK uzyskiwanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.									
Etap 8.1. Rekrutacja uczestników na kurs oraz wybór firm szkoleniowych									
Etap 8.2. Realizacja kursu SEP									



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Rok	2024		2025				2026		
kwartał	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Zadanie 9. Kursy wózki jezdniowe oraz szkolenie z zabezpieczenia ładunku – zajęcia umożliwiające uczniom ZS4/SK kierunku T/Log uzyskiwanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;									
Etap 9.1. Rekrutacja uczestników na kurs/szkolenie oraz wybór firm szkoleniowych									
Etap 9.2. Realizacja kursu wózki jezdniowe + wymiana butli gazowej									
Etap 9.3. Realizacja szkolenia praktycznego dla T. logistyka									
Zadanie 10. Organizacja staży uczniowskich									
Etap 10.1. Organizacja staży zawodowych: nabór przedsiębiorstw, opracowanie programów staży, podpisanie umów, przeprowadzenie szkolenia BHP									
Etap 10.2. Realizacja staży zawodowych									
Zadanie 11. Koszty pośrednie									